

ARUANDLUS 3.0

Ülevaade 18.10.2018

Mart Mägi
Projektijuht



Projekti eesmärk

Eesmärk

- 2015 oktoober nelja ministeeriumi ühisalgatus Nullbürokratia
- Algatuse üheks väljundiks sai projekt Aruandlus 3.0
- Andmeesitajatele luuakse võimalus nn tehingupõhiste andmete automaatseks edastuseks MTA-le, SA-le ja EP-le

Tehniline lahendus

- Masin-masin liides
- Standardiseeritud, XBRL GL, protokoll
- Automaatne või käsitsi käivitatud taksonoomia madalaimale tasemele agregeeritud tehingupõhiste andmete edastamiseks

Projektid hetkeseis (1)

Skoobi hetkeseis

- Projektid I etapis on MTA ja SA koostöös valminud palga- ja tööjõuandmete taksonoomia (liigitus)
- Valminud XBRL GL näidis tarkvaraarendajatele
- Esimesed majandustarkvaraarendajad on asunud seda oma tarkvarades realiseerima

Kommunikatsioonid hetkeseis

- Konverentsid, teabepäevad (üle 10)
- Kohtumised KTK, TKL, jt.
- Avaldatud artikkel Äripäeva raamatupidamislisas
- Pressikonverents
- Äripäeva raadiosaade
- Koostöö Raamatupidamis Kojaga

Projekti hetkeseis (2)

Arendajate hetkeseis


- Columbus IT valmistub
- Taavi, Vallaste ja Partnerid, on kinnitanud huvi, puudub ajakava
- BCS Itera, Fujitsu Siemens, Data Catering, AA3.0 presentatsioonid
- Teemasse on sujuvalt integreerunud TÖR API teema

Statistikaameti hetkeseis

- SA andmehõives täielikult kaetud küsimustik „Palk ja tööjõud“
- Osaliselt eeltäidetakse 24 küsimustikku e-Statist
- MTA andmehõives kaetud osaliselt TSD ja TÖR andmed
- Näidisfailid kättesaadavad SA kodulehel:

<http://www.stat.ee/752763>

Valmis andmete käsitlemise protsess



Andmete hõive

X-tee temaatika

- Restruktureeritud kasutusjuhendid
- Uuendatud klienditeekond
- Analüüsitakse võimalust kvalifitseeritud usaldusteenuste nõuete leevendamiseks
- Esialgsed tähtajad IV kv 2018

E-arvete kanal

- Esimene kohtumine toimus veebruaris
- Huvitatud osapooled Omniva ja Fitek
- Vajab täiendavat analüüsi

II etapp

Skoop

- Valmib tulude-kulude taksonoomia, va. finantstulud-kulud ja põhivara kulum
- Hetkel kokkuleppimisel: KMD
- Teine etapp kestab kuni 31.12.2018
- Lisaks jätkub I etapi rakendamine

Statistikaameti tegevused

- Tulude-kulude esmane taksonoomia, 01.11.2018
- Taksonoomia valideerimine, 31.12.2018
- Taksonoomia valideerimine partneritega, 30.11.2019

Kokkuvõtteks

- Jätkub 2017 aastal väljatöötatud palga- ja tööjõu andmete taksonoomia rakendamine koostöös tarkvaraarendajatega.
- Valmib tulude-kulude taksonoomia (va. finantstulud ja –kulud, amortisatsioon) 31.12.2018 koostöös EMTA ja Eesti Pangaga.
- Jätkub Aruandlus 3.0 turustamine erinevates kanalites.

EESTI
100

SS
EESTI
STATISTIKA