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• Veebruari keskel sai lõplikult selgeks loendusmeetod
• Registripõhise osaga seoses jätkuvad kohustuslike loendustunnuste algoritmide 

moodustamiseks vajalikud tööd 
• Uute andmehõivetega tulnud andmete kontroll
• Koroona võimalik mõju tunnuste moodustamisele (JÄTKUB). 
• Uute siseriiklike tunnustega töö jätkub - Teine elukoht – seotud paiknemisindeksiga 

(metoodika arendamisel); 
• AITA registrianalüüs 
• Küsitlus:
• Testküsitluse tagasiside analüüs ja täienduste, muudatuste tegemine küsimustikku. 
• EKN, EKI tagasiside arvestamine klassifikaatorites
• Teadlaste täiendavate ettepanekute põhjal uute küsimuste lisamine küsimustikku  

METOODIKA
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REG pool:
• Partnerlus-ja paiknemisindeks (I etapp 2018,2019 a andmed) 
• Partnerlus-ja paiknemisindeks (II etapp 2020 andmed) 
• Konfidentsiaalsuse metoodika väljatöötamine 
• Väljundi planeerimine 
Küsimustiku pool:
• Küsimustiku kinnitamine
• Küsimustiku testimine, toimetamine, tõlkimine, programmeerimine, tähtaeg 

30.06
• Kaalumise ja imputeerimise metoodika
REL mõõdikud 

METOODIKA 
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• Regulaarsed majasisesed andmekogu töörühma 
koosolekud, mille raames jälgitakse REGREL registrite 
poolseid laekumisi, andmete kvaliteeti. 

• Lisaks täpsustatakse andmekogudega nendepoolseid
tegevusi, et vältida näiteks võimalikke arendusi, mis võivad 
mõjutada REGREL-i protsesse.

ANDMEHÕIVE
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Registrite kvaliteedi kontrolli jätkamine. Riski 
maandamine:

• Testhõive 
• Testhõive, pidi algama 10.2020 ja lõppema 

12.2020, lõppes aprillis 2021
• Testhõivesse kaasatud andmekogud – STAR; 

Liiklusregister; E-toimik; Haigekassa; TAI; SKAIS; 
KR 

• Andmete koosseisu muudatuste pidev jälgimine
• Probleemide pidev monitooring ja suhtlus 

andmekogude pidajatega

Automaatsele andmehõivele ülemine
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REGREL Andmekogud

ADS -
Aadressiandmete 
süsteem

ARIREG - Äriregister EHIS - Eesti hariduse 
infosüsteem

EHR - Riiklik 
ehitisregister

EMPIS - Töötuna ja 
tööotsijana arvel 
olevate isikute ning 
tööturuteenuste 
osutamise register 

EMSR - Meditsiiniline 
sünniregister

Elering – Elektri 
Andmeladu

e-toimik - E-toimiku 
süsteem (e-toimik)

ETR - Riiklik elamis-
ja töölubade register

KIR - Vangide ja 
kriminaalhooldusalus
te register

KIRST -
Ravikindlustuse 
andmekogu

KMAIS - Isikut 
tõendavate 
dokumentide 
andmekogu

KOPIS - Kohustusliku 
kogumispensioni 
register 

KR - Kinnistusraamat

KVKR -
Kaitseväekohustusla
ste register

liiklusregister -
Liiklusregister

LTR -
Välismaalase 
lühiajalise Eestis 
töötamise 
registreerimise 
andmekogu

MKR -
Maksukohustuslaste 
register

RAKS - Riiklik 
rahvusvahelise kaitse 
andmise register

RETS -
Retseptikeskus

RR -
Rahvastikuregister

SAP - Riigi personali-
ja palgaarvestuse 
andmekogu

SKAIS -
Sotsiaalkaitse 
infosüsteem

SPR - Surma 
põhjuste register

STAR -
Sotsiaalteenuste ja -
toetuste 
andmeregister

TETRIS - Töövõime 
hindamise ja 
töövõimetoetuse 
andmekogu 

TÖR - Töötamise 
register
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• Kommunikatsiooni, s.h reklaamikampaaniate skoop on üleriigiline. Nende eesmärk muu 
hulgas muuta rahvaloendust nähtavaks ja kuuldavaks terves Eestis selliselt, et 
ühiskonnas tekiks teadmine sellest, miks, millal ja kuidas loendust läbi viiakse.

• Rahva ja eluruumide loenduse kommunikatsiooni üks keskne eesmärk on aktiveerida 
märkimisväärne hulk inimesi korrastama avalikes registrites oma andmeid ning panna 
nad mõistma, miks see oluline on. 

• Töötatakse välja reklaamikampaania(d), s.h proovi- ja põhiloenduse loendusmomendile 
eelnevad registrite korrastamise kampaania lahendused, mis viiakse ellu koostöös 
pädevate agentuuridega;

• Kampaaniad plaanis oktoobris ja detsembris ning jaanuaris-veebruaris
• Kampaania tulemusi, s.h muutusi registriandmete kvaliteedis monitooritakse ja tehakse 

muutustele tuginedes kampaaniat toetavat avalikku kommunikatsiooni;
• Rahvastiku registris palutakse korrastada järgmist informatsiooni:

- inimeste elukoht, 
- haridus 
- emakeel,
- rahvus

Koostöö registriandmete korrastamiseks
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• Loenduseks vajaliku ajutise personali kaardistamine; Loenduse 
ajal kriitilise personali kaardistamine

• Küsitlejaid vaja üle Eesti 130 FTE, lisaks oma 40 küsitlejat; 
küsitlusjuhte 4

• Andmetöötlejate ja klienditoe vajaduse täpsustamine
• Küsitlejate, klienditoe ja andmetöötlejate värbamise 

planeerimine ja töötamise algus-ja lõpuaegade kaardistus
• Loenduspersonali töövahendite ja IT toe planeerimine 

koostöös RMITiga
• Koolituse töörühma kokkukutsumine ja töö planeerimine

PERSONAL/VÄRBAMINE/KOOLITUS
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• Edasised tegevused:
• Värbamisplaaniga edasiminek (ametikohtade profiilide 

ülevaatamine)
• Koolitusvajaduse kaardistamine erinevate sihtrühmadele 

31.05.21
• Koolitusteemade kirjeldamine ja meetodite valik 31.05.21
• Koolitusmaterjali ettevalmistamine 31.05.21 (täpsustub)
• Koolituste läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe hankimine
• Koolitused toimuvad al dets.21 – jaanuari keskpaik 2022. 

PERSONAL/VÄRBAMINE/KOOLITUS
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• Toimub 18-20.05
• Kaasatud 4 asutust (SA, RMIT, HELMES, HAMBURG)
• EESMÄRK: Tehnoloogilise piloodi eesmärk on testida 

tehnoloogilist valmisolekut loenduseks, kas 
olemasolevate tarkvaradega on loendus tehtav, kas 
andmete liikumine toimib ning milliseid tehnilisi 
tõrkeid võib esineda. Piloot lõpeb CAPI valimi 
võtmisega.

TEHNOLOOGILINE MINIPILOOT
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• Kui tehnoloogilise prooviloenduse käigus esineb tõrkeid, siis 
kogumisrakenduse veebiküsitluse osa toimimine tuleb üle 
vaadata ja vajadusel asendada variandiga B (VVIS 
veebiküsitlus). Otsuse teeme pärast tehnoloogilist minipilooti

• Paralleelselt ka VVIS arendused. VVISi arendustest on töös 
Java versiooni uuendamine, mis hetkel ootab RMITi ressurssi.

• Blaise II etapi arenduste formuleerimine ja hange, hiljemalt 
01.06.2021

• Kõrgendatud toe vajaduse kaardistamine REGREL ajaks
• IT arenduste kaardistamine, mis peavad valmis olema 

REGRELi toimumiseks hiljemalt 30.10.21

IKT ARENDUSED
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Tänan!
Nimi: Liina Osila
Amet: Rahva-ja eluruumide loenduse projektijuht
E-post:liina.osila@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn


